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П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Здравоохранение

	Краткое наименование федерального проекта
	Экспорт медицинских услуг
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор федерального проекта
	Т.А. Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	

	Руководитель федерального проекта
	О.О. Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

	Администратор федерального проекта
	С.М. Муравьев, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640. подпрограмма «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»



2. Цель и показатели федерального проекта

	Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США)
	(основной)
	250
	31.12.2017
	360
	470
	580
	690
	800
	900
	1000

	2.
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)
	(дополнительный)
	300
	31.12.2017
	432
	564
	696
	828
	960
	1080
	1200



2


	3.
	Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь иностранным гражданам на территории Российской Федерации[footnoteRef:1] [1: * В медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь иностранным гражданам на территории Российской Федерации входят медицинские организации, подведомственные Минздраву России, ФМБА России, РАН, а также медицинские организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. В связи с разработкой системы мониторинга данный показатель подлежит уточнению.] 

	(дополнительный)
	7000
	31.12.2017
	7000
	-
	-
	-
	-
	-
	-






3. Задачи и результаты федерального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»


	1.1.
	Результат: проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг
	Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», Ростуризмом определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг 

	1.2.
	Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в стоимостном выражении. Изменена система статистической отчетности Банка России в целях отдельного учета значений целевого показателя категории «Экспорт медицинских услуг» в составе категории «Поездки».

	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, предполагающая сбор данных в стоимостном и натуральном выражениях. Изменен состав показателей, публикуемых Банком России, с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».

	1.3.
	Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.
	Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Российской Федерации и включает в себя:
- создание информационных материалов на русском и иностранных языках 
о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;
- участие представителей органов государственной власти
-участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.
Ежегодно в период с 2019 по 2024 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 10 рекламно-информационных материалов.

	1.4
	Результат: Создан и функционирует проектный офис
	В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. 

	1.5.
	Результат: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	Разработанный комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг. 





4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	(указывается наименование задачи национального проекта)

	1.1.
	(указывается наименование результата федерального проекта)2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	-
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	180

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,1
	131,168
	135,079
	152,439
	151,668
	151,873
	151,978
	879,305

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	внебюджетные источники субъектов
	38,891
	47,233
	88,738
	69,204
	68,994
	75,484
	88,284
	476,828

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	180

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,1
	131,168
	135,079
	152,439
	151,668
	151,873
	151,978
	879,305

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники субъектов
	38,891
	47,233
	88,738
	69,204
	68,994
	75,484
	88,284
	476,828



5. Участники федерального проекта


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	(руководитель федерального проекта)
	О.О. Салагай
	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	40

	2.
	(администратор федерального проекта)
	С.М. Муравьев
	Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	20

	3.
	(участник федерального проекта)
	Е.В. Каракулина
	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	4.
	(участник федерального проекта)
	В.Н. Бузин
	Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	5.
	(участник федерального проекта)
	Е.П. Какорина
	Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	6.
	(участник федерального проекта)
	Е.Н. Байбарина
	Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	7.
	(участник федерального проекта)
	В.В. Гудин
	Директор Департамента
развития и регулирования
внешнеэкономической
деятельности Министерства
экономического развития
Российской Федерации
	М.С. Орешкин,
Министр
экономического
развития
Российской
Федерации
	5

	8.
	(участник федерального проекта)
	А.А. Конюшков
	Заместитель руководителя
Федерального агентства
по туризму
	О.П. Сафонов,
руководитель
Федерального
агентства
по туризму
	5

	11.
	(участник федерального проекта)
	Е.В. Прокунина
	Директор Департамента статистики и управления данными Банка России
	К.В. Юдаева,
Первый заместитель Председателя Банка России
	5

	12.
	(участник федерального проекта)
	Н.В. Гусаков
	старший вице-президент
АО «Российский экспортный
центр»
	А.А. Слепнев,
генеральный
директор
АО «Российский
экспортный центр»
	5

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	
	
	
	
	

	Результат: проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг

	1.
	(ответственный за достижение результата федерального проекта)
	О.О. Салагай
	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	2.
	(участник федерального проекта)
	Е.П. Какорина
	Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	3.
	(администратор федерального проекта)
	С.М. Муравьев
	Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	30

	4.
	(участник федерального проекта)
	В.В. Гудин
	Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
	М.С. Орешкин,
Министр
экономического
развития
Российской
Федерации
	25

	5.
	(участник федерального проекта)
	Н.В. Гусаков
	старший вице-президент
АО «Российский экспортный
центр»
	А.А. Слепнев,
генеральный
директор
АО «Российский
экспортный центр»
	25

	Результат: разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

	1.
	(ответственный за достижение результата федерального проекта)
	О.О. Салагай
	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	2.
	(администратор федерального проекта)
	С.М. Муравьев
	Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	30

	3.
	(участник федерального проекта)
	Е.П. Какорина
	Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	30

	4.
	(участник федерального проекта)
	Д.Г. Скобелкин 

	заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации 

	Э.С. Набиуллина,
Председатель
Центрального банка
Российской
Федерации
	30

	Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.

	1.
	(ответственный за достижение результата федерального проекта)
	О.О. Салагай
	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	25

	2.
	(участник федерального проекта)
	В.Н. Бузин 
	Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	25

	3.
	(администратор федерального проекта)
	С.М. Муравьев
	Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России 
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	20

	4.
	(участник федерального проекта)
	Е.В. Каракулина
	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	20

	5.
	(участник федерального проекта)
	Е.Н. Байбарина
	Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	Результат: создан и функционирует проектный офис

	1.
	(ответственный за достижение результата федерального проекта)
	О.О. Салагай
	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	40

	2.
	(участник федерального проекта)
	Е.В. Каракулина
	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	3.
	(администратор федерального проекта)
	С.М. Муравьев
	Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	40

	4.
	(участник федерального проекта)
	В.Н. Бузин
	Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	5.
	(участник федерального проекта)
	Е.П. Какорина
	Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	6.
	(участник федерального проекта)
	Е.Н. Байбарина
	Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	5

	Результат: разработан и внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг

	1.
	(ответственный за достижение результата федерального проекта)
	О.О. Салагай
	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	20

	2.
	(участник федерального проекта)
	Е.В. Каракулина
	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	3.
	(администратор федерального проекта)
	С.М. Муравьев
	Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	20

	4.
	(участник федерального проекта)
	В.Н. Бузин
	Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	5.
	(участник федерального проекта)
	Е.П. Какорина
	Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	6.
	(участник федерального проекта)
	Е.Н. Байбарина
	Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
	10

	7.
	(участник федерального проекта)
	В.В. Гудин
	Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
	М.С. Орешкин,
Министр
экономического
развития
Российской
Федерации
	10

	8.
	(участник федерального проекта)
	Н.В. Гусаков
	старший вице-президент
АО «Российский экспортный
центр»
	А.А. Слепнев,
генеральный
директор
АО «Российский
экспортный центр»
	10





6. Дополнительная информация

	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их уточнения)























ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

План мероприятий по реализации федерального проекта 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг
	01.02.2019
	01.07.2019
	Минздрав России
АО «Российский экспортный центр»
Минэкономразвития России
Ростуризм
	Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», Ростуризм определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	РНП

	1.1.1
	Мероприятие: Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров 
	01.02.2019
	01.05.2019
	Минздрав России
АО «Российский экспортный центр»
Минэкономразвития России
Ростуризм
	Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», Ростуризм проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров
	РНП

	1.1.2
	Мероприятие: Реализация межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров
	01.02.2019
	01.07.2019
	Минздрав России
АО «Российский экспортный центр»
Минэкономразвития России
Ростуризм
	Организовано ряд совещаний на межведомственном уровне, а также с привлечением экспертов профессионального сообщества с целью проработки действующих барьеров
	РНП

	1.1
	Контрольная точка: Определение существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг
	
	01.07.2019
	Минздрав России
АО «Российский экспортный центр»
Минэкономразвития России
Ростуризм
	Определены существующие барьеры развития экспорта медицинских услуг
	ПК

	2.
	Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России
	01.02.2019
	01.12.2021
	Минздрав России
АО «Российский экспортный центр»
Минэкономразвития России
Ростуризм
	
	ПС

	2.1.1
	Мероприятие: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России. Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта
	01.02.2019
	01.02.2020
	Минздрав России:
Е.В. Каракулина, 
Е.П. Какорина
С.М. Муравьев

Банк России
Е.В. Прокунина
	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России
	РНП

	
2.2.1
	Мероприятие: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	01.02.2020
	31.12.2021
	Минздрав России:
Е.В. Каракулина 
Е.П. Какорина
С.М. Муравьев

Банк России 
	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	РНП

	2.1
	Контрольная точка: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	
	01.02.2020
	Минздрав России:
Е.В. Каракулина 
Е.П. Какорина
С.М. Муравьев

Банк России
	Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России
	ПК

	2.2
	Контрольная точка: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	
	31.12.2021
	Минздрав России:
Е.В. Каракулина 
Е.П. Какорина
С.М. Муравьев

Банк России 
	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	ПК

	3.
	Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках
	01.11.2019
	31.12.2021
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина 
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм


	Разработан и реализован план участия в международных выставках
	ПС

	3.1.1
	Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в целях обеспечения участия в международных выставках
	01.07.2019
	31.12.2019
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина
С.М. Муравьев
	Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях
	РНП

	3.1.2
	Мероприятие: Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020-2021 гг.
	01.11.2019
	31.12.2019
	Минздрав России:
С.М. Муравьев В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.
	РНП

	3.2.1
	Мероприятие: Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации
	01.02.2020
	31.12.2021
	Минздрав России:
С.М. Муравьев В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.
	РНП

	3.1
	Контрольная точка: Разработка плана участия в международных выставках
	
	31.12.2019
	Минздрав России:
С.М. Муравьев В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.
	ПК

	3.2
	Контрольная точка: Реализация плана участия в международных выставках
	
	31.12.2021
	Минздрав России:
С.М. Муравьев В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.
	ПК

	4.
	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г. 
	10.01.2019
	31.12.2021
	Минздрав России:
С.М. Муравьев В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.
	ПС

	4.1.1
	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г. 
	10.01.2019
	10.02.2019
	Минздрав России:
С.М. Муравьев В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.
	РНП

	4.1.2
	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	10.02.2019
	31.12.2019
	Минздрав России:
С.М. Муравьев В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.
	РНП

	4.2.1
	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г. 
	01.11.2019
	31.12.2019
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
АО «Российский экспортный центр»
	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.
	РНП

	4.2.2
	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	10.01.2020
	31.12.2020
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
АО «Российский экспортный центр»
	Реализована программа коммуникационных мероприятий повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	РНП

	4.3.1
	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г. 
	01.11.2020
	31.12.2020
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
АО «Российский экспортный центр»
	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г
	РНП

	4.3.2
	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	10.01.2021
	31.12.2021
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
АО «Российский экспортный центр»
	Реализована программа коммуникационных мероприятий мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	РНП

	4.1
	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г. 
	
	31.12.2019
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
АО «Российский экспортный центр»
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.
	ПК

	4.2
	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г.
	
	31.12.2020
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
АО «Российский экспортный центр»
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г.
	ПК

	4.3
	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.
	
	31.12.2021
	Минздрав России:
В.Н. Бузин
С.М. Муравьев
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
АО «Российский экспортный центр»
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.
	ПК

	5.
	Результат: Функционирует проектный офис федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	01.06.2019
	31.12.2021
	Минздрав России:
С.М. Муравьев
В.Н. Бузин
Е.В. Каракулина
Е.П. Какорина
Е.Н. Байбарина 
	Функционирует проектный офис федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	ПС

	5.1.1
	Мероприятие: Организация деятельности по созданию проектного офиса. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы 
	10.01.2019
	01.06.2019
	Минздрав России:
О.О. Салагай
С.М. Муравьев
Е.П. Какорина

	Организована деятельность по созданию проектного офиса. Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по развитию экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы
	РНП

	5.1.2
	Мероприятие: Обеспечение функционирования проектного офиса на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	02.06.2019
	31.12.2021
	Минздрав России:
О.О. Салагай
С.М. Муравьев
Е.П. Какорина
Е.В. Каракулина

	Обеспечено функционирование проектного офиса на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	РНП

	5.1
	Контрольная точка: Начало функционирования проектного офиса
	
	01.06.2019
	Минздрав России:
О.О. Салагай
С.М. Муравьев
Е.П. Какорина

	Начало функционирования проектного офиса
	ПК

	6.
	Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг 
	01.06.2019
	31.12.2021
	Минздрав России:
Е.В. Каракулина В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина 
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
Минэкономразвития России
Банк России
МИД России
МВД России
	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	РНП

	6.1.1
	Мероприятие: Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается  оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения
	01.06.2019
	01.02.2020
	Минздрав России:
Е.В. Каракулина
В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина 
Е.Н. Байбарина

Ростуризм
Минэкономразвития России
МИД России
МВД России
	Проработан с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается  оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения
	РНП

	6.2.1
	Мероприятие: Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг.
	01.02.2020
	31.12.2021
	В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина 
Е.Н. Байбарина
Ростуризм
Минэкономразвития России
МИД России
МВД России
	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг.
	РНП

	6.1
	Контрольная точка: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	
	01.02.2020
	В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина 
Е.Н. Байбарина
Ростуризм
Минэкономразвития России
МИД России
МВД России
	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	ПК

	6.2
	Контрольная точка: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	
	31.12.2021
	В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина 
Е.Н. Байбарина
Ростуризм
Минэкономразвития России
МИД России
МВД России
	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	ПК




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации 


	Субъект 
Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США)

	Центральный федеральный округ 
	15,9
	31.12.2017 г.
	22,27
	29,081
	36,08
	43,2
	50,46
	57,121
	63,576

	Белгородская область
	0,006
	31.12.2017 г
	0,006
	0,006
	0,006
	0,008
	0,01
	0,012
	0,015

	Брянская область
	0,1412
	31.12.2017 г
	0,211
	0,281
	0,351
	0,421
	0,491
	0,564
	0,141219

	Владимирская область
	0,3
	31.12.2017 г
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,9
	1
	1,2

	Воронежская область
	0,044
	31.12.2017 г
	0,048
	0,063
	0,079
	0,098
	0,119
	0,146
	0,178

	Ивановская область
	0,029
	31.12.2017 г
	0,041
	0,054
	0,067
	0,08
	0,093
	0,105
	0,116

	Калужская область
	0,171
	31.12.2017 г
	0,214
	0,268
	0,335
	0,419
	0,524
	0,655
	0,684

	Костромская область
	0,134
	31.12.2017 г
	0,135
	0,201
	0,311
	0,37
	0,429
	0,482
	0,536

	Курская область
	0,034
	31.12.2017 г
	0,034
	0,034
	0,05
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09

	Липецкая область
	0,005
	31.12.2017 г
	0,0055
	0,006
	0,0075
	0,0095
	0,12
	0,015
	0,02

	Москва
	12,3
	31.12.2017 г
	17,7
	23,1
	28,5
	33,9
	39,3
	44,28
	49,2

	Московская область
	1,21
	31.12.2017 г
	1,73
	2,24
	2,76
	3,28
	3,8
	4,32
	4,83

	Орловская область
	0,15
	31.12.2017 г
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,5
	0,6

	Рязанская область
	0,88
	31.12.2017 г
	1,08
	1,38
	1,78
	2,28
	2,78
	3,28
	3,52

	Смоленская область
	0,002
	31.12.2017 г
	0,003
	0,004
	0,005
	0,005
	0,006
	0,007
	0,008

	Тамбовская область
	0,052
	31.12.2017 г
	0,06
	0,072
	0,086
	0,108
	0,135
	0,168
	0,208

	Тверская область
	0,015
	31.12.2017 г
	0,02
	0,028
	0,035
	0,09
	0,04
	0,054
	0,063

	Тульская область
	0,04
	31.12.2017 г
	0,06
	0,07
	0,09
	0,11
	0,13
	0,14
	0,16

	Ярославская область
	0,396
	31.12.2017 г
	0,396
	0,594
	0,792
	0,99
	1,188
	1,386
	1,584

	Южный федеральный округ
	3.72
	31.12.2017 г
	3.965
	4.611
	5.206
	6.202
	7.208
	8.785
	10.762

	Республика Адыгея
	0,1
	31.12.2017 г
	0,105
	0,111
	0,116
	0,122
	0,128
	0,135
	0,142

	Астраханская область
	0,13
	31.12.2017 г
	0,19
	0,25
	0,3
	0,38
	0,45
	0,52
	0,53

	Волгоградская область
	1,07
	31.12.2017 г
	1,11
	1,4
	1,74
	2,18
	2,71
	3,4
	4,28

	Республика Калмыкия
	0,05
	31.12.2017 г
	0,05
	0,05
	0,05
	0,12
	0,12
	0,13
	0,13

	Краснодарский край
	1,9
	31.12.2017 г
	1,92
	1,95
	2
	2,2
	2,4
	3
	3,8

	Ростовская область
	0,47
	31.12.2017 г
	0,59
	0,85
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,88

	Республика Адыгея
	0,1
	31.12.2017 г
	0,105
	0,111
	0,116
	0,122
	0,128
	0,135
	0,142

	Северо-Западный федеральный округ
	8,75
	31.12.2017 г
	11,92
	12,5
	20,68
	25,27
	28,56
	32,97
	37,27

	Архангельская область
	0,07
	31.12.2017 г
	0,08
	0,09
	0,1
	0,11
	0,12
	0,13
	0,14

	Вологодская область
	0,001
	31.12.2017 г
	0,01
	2,1
	2,13
	2,15
	2,17
	2,2
	2,23

	Калининградская область
	0,0421
	31.12.2017 г
	0,0421
	0,0512
	0,0598
	0,0683
	0,0854
	0,1281
	0,1707

	Республика Карелия
	0,135
	31.12.2017 г
	0,17
	0,18
	0,2
	0,25
	0,35
	0,45
	0,54

	Республика Коми
	0,8
	31.12.2017 г
	0,85
	0,9
	1
	1,4
	1,8
	2,6
	3,2

	Ленинградская область
	0,18
	31.12.2017 г
	0,22
	0,22
	0,23
	0,24
	0,25
	0,26
	0,27

	Мурманская область
	0,025
	31.12.2017 г
	0,046
	0,054
	0,063
	0,75
	0,088
	0,104
	0,122

	Ненецкий автономный округ
	 
	31.12.2017 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Новгородская область
	0
	31.12.2017 г
	0
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Псковская область
	0,8
	31.12.2017 г
	0,9
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,6

	Санкт-Петербург
	6,7
	31.12.2017 г
	9,6
	12,5
	15,4
	18,3
	21,2
	24,1
	27

	Дальневосточный федеральный округ
	1,414
	31.12.2017 г
	1,002
	2,231
	1,616
	2,44
	4,465
	5,85
	7,009

	Амурская область
	0,07
	31.12.2017 г
	0,04
	0,05
	0,06
	0,15
	0,24
	0,33
	0,409

	Еврейская автономная область
	0,031
	31.12.2017 г
	0,062
	0,081
	0,099
	0,12
	0,14
	0,16
	0,17

	Камчатский край
	0,043
	31.12.2017 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Магаданская область
	 
	31.12.2017 г
	0,6
	0,7
	0,9
	1,2
	1,5
	1,9
	2,4

	Приморский край
	0,6
	31.12.2017 г
	0,07
	1
	0,2
	0,5
	2
	2,5
	3

	Республика Саха (Якутия)
	0,07
	31.12.2017 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сахалинская область
	 
	31.12.2017 г
	0,12
	0,14
	0,18
	0,25
	0,33
	0,4
	0,42

	Хабаровский край
	0,1
	31.12.2017 г
	0,01
	0,13
	0,017
	0,02
	0,025
	0,3
	0,33

	Чукотский автономный округ
	0,5
	31.12.2017 г
	0,04
	0,05
	0,06
	0,15
	0,24
	0,33
	0,409

	Сибирский федеральный округ
	3,7175
	31.12.2017 г
	4,4698
	5,3684
	6,5905
	8,3222
	10,1436
	11,9549
	13,8764

	Республика Алтай
	0,1
	31.12.2017 г
	0,14
	0,18
	0,22
	0,24
	0,31
	0,35
	0,4

	Алтайский край
	0,57
	31.12.2017 г
	0,79
	1,02
	1,24
	1,49
	1,75
	2,02
	2,29

	Республика Бурятия
	0,008
	31.12.2017 г
	0,009
	0,009
	0,01
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05

	Забайкальский край
	 
	31.12.2017 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Иркутская область
	0,106
	31.12.2017 г
	0,153
	0,199
	0,246
	0,293
	0,339
	0,382
	0,424

	Кемеровская область
	0,08
	31.12.2017 г
	0,08
	0,11
	0,15
	0,19
	0,23
	0,27
	0,32

	Красноярский край
	0,433
	31.12.2017 г
	0,625
	0,815
	1,006
	1,197
	1,388
	1,561
	1,735

	Новосибирская область
	1,6
	31.12.2017 г
	1,7
	1,9
	2,4
	3,4
	4,4
	5,4
	6,4

	Омская область
	0,31
	31.12.2017 г
	0,36
	0,42
	0,5
	0,58
	0,68
	0,8
	0,93

	Томская область
	0,5
	31.12.2017 г
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1
	1,1
	1,2

	Республика Тыва
	0,0105
	31.12.2017 г
	0,0128
	0,0154
	0,0185
	0,0222
	0,0266
	0,0319
	0,1274

	Республика Хакасия
	 
	31.12.2017 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уральский федеральный округ
	2,498
	31.12.2017 г
	3,621
	4,464
	5,527
	6,359
	7,702
	8,787
	9,992

	Курганская область
	0,086
	31.12.2017 г
	0,123
	0,16
	0,197
	0,234
	0,271
	0,308
	0,344

	Свердловская область
	0,157
	31.12.2017 г
	0,227
	0,297
	0,367
	0,437
	0,507
	0,577
	0,628

	Тюменская область
	0,168
	31.12.2017 г
	0,242
	0,316
	0,39
	0,464
	0,538
	0,605
	0,672

	ХМАО – Югра
	0,527
	31.12.2017 г
	0,969
	0,991
	1,223
	1,224
	1,686
	1,897
	2,108

	Челябинская область
	1,4
	31.12.2017 г
	1,9
	2,5
	3,1
	3,7
	4,3
	4,9
	5,6

	Ямало-Ненецкий автономный округ
	0,16
	31.12.2017 г
	0,16
	0,2
	0,25
	0,3
	0,4
	0,5
	0,64

	Приволжский федеральный округ
	3,06
	31.12.2017 г
	3,488
	4,7187
	6,1898
	7,662
	9,322
	11,006
	12,77

	Республика Башкортостан
	0,566
	31.12.2017 г
	0,716
	1,066
	1,316
	1,566
	1,816
	2,066
	2,264

	Кировская область
	0,04
	31.12.2017 г
	0,04
	0,06
	0,08
	0,1
	0,12
	0,14
	0,16

	Республика Марий Эл
	0,056
	31.12.2017 г
	0,066
	0,08
	0,095
	0,12
	0,15
	0,185
	0,224

	Республика Мордовия
	0,05
	31.12.2017 г
	0,07
	0,09
	0,12
	0,14
	0,16
	0,18
	0,2

	Нижегородская область
	1,096
	31.12.2017 г
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,3842

	Оренбургская область
	0,5
	31.12.2017 г
	0,55
	0,7
	0,9
	1,15
	1,5
	1,8
	2

	Пензенская область
	0,097
	31.12.2017 г
	0,099
	0,102
	0,104
	0,107
	0,109
	0,112
	0,115

	Пермский край
	0,022
	31.12.2017 г
	0,022
	0,042
	0,079
	0,15
	0,3
	0,5
	1

	Самарская область
	0,26
	31.12.2017 г
	0
	0
	0,3
	0,5
	0,7
	0,9
	1,05

	Саратовская область
	0,014
	31.12.2017 г
	0,015
	0,0157
	0,0188
	0,022
	0,025
	0,029
	0,034

	Республика Татарстан
	0,33
	31.12.2017 г
	0,37
	0,51
	0,61
	0,73
	0,85
	0,99
	1,1

	Удмуртская Республика
	0
	31.12.2017 г
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,127

	Ульяновская область
	0,008
	31.12.2017 г
	0,009
	0,011
	0,013
	0,016
	0,019
	0,022
	0,025

	Чувашия
	0,022
	31.12.2017 г
	0,031
	0,042
	0,054
	0,061
	0,073
	0,082
	0,09

	Северо-Кавказский федеральный округ
	0,49
	31.12.2017 г
	0,635
	0,87
	1,1128
	1,3094
	1,5404
	1,8026
	2,0274

	Республика Дагестан
	0,08
	31.12.2017 г
	0,11
	0,14
	0,17
	0,2
	0,24
	0,28
	0,32

	Республика Ингушетия
	 
	31.12.2017 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кабардино-Балкарская Республика
	 
	31.12.2017 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Карачаево-Черкесская Республика
	0
	31.12.2017 г
	0
	0,0203
	0,0508
	0,0374
	0,0464
	0,0546
	0,0824

	РСО – Алания
	0,046
	31.12.2017 г
	0,055
	0,074
	0,095
	0,114
	0,135
	0,156
	0,184

	Ставропольский край
	0,257
	31.12.2017 г
	0,302
	0,433
	0,533
	0,633
	0,733
	0,865
	0,933

	Чеченская Республика
	0,107
	31.12.2017 г
	0,168
	0,203
	0,264
	0,325
	0,386
	0,447
	0,508

	Крымский федеральный округ
	
	31.12.2017 г
	
	
	
	
	
	
	

	Республика Крым
	
	31.12.2017 г
	
	
	
	
	
	
	

	Севастополь
	
	31.12.2017 г
	
	
	
	
	
	
	



_________________

1 Год начала реализации федерального проекта.
2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.
3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.
4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
5 Руководитель национального проекта.
6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

____________


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

(«Развитие экспорта медицинских услуг»)


1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

	Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.
В ходе реализации проекта будет разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. В целях координации работ по реализации проекта будет создан Проектный офис. В результате, усилится позитивный имидж российского здравоохранения на международном рынке, и будут привлечены дополнительные инвестиции в российское здравоохранение. Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».











2. Методика расчета показателей федерального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	(Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США))

	1.
	Метод экспертной оценки
	Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам   является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 г.
	Периодические запросы (1 раз в год) Минздрава России, Банка России и Росстата в  медицинские организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
	Минздрав России,
Банк России,
Росстат
	Информация предоставляется по медицинским организациям Российской Федерации всех форм собственности и ведомственной принадлежности
	Показатель на дату,
показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в полугодие
	Форма показателя - абсолютный




3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего,
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.
	Результат: Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг
	
	0
	0
	0
	0

	2.
	Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России
	
	0
	0
	0
	0

	3.
	Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках
	
	0
	0
	0
	0

	4.
	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г.
	
	0
	0
	0
	0

	5.
	Результат: Функционирует проектный офис федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Мероприятие: Организация деятельности по созданию проектного офиса. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы 
	
	
	
	
	

	5.1.2.
	Мероприятие: Обеспечение функционирования проектного офиса на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
	
	30
	30
	30
	90

	5.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	

	5.1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	

	5.1.2.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	

	5.1.2.4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	

	5.1.2.5
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	

	5.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	30
	30
	30
	90

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	





4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации*

	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего, 
(млн. рублей)

	
	2019
	2020
	2021
	

	(федеральный округ), в том числе:

	
	
	
	

	федеральный бюджет3
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	

	(субъект Российской Федерации), в том числе:

	
	
	
	

	федеральный бюджет3
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	



_________________	

1 Федеральный орган исполнительной власти, иной орган или организация.
2 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.
3 Указываются все виды финансирования из федерального бюджета, осуществляемые на территории федерального округа (субъекта Российской Федерации).
4 Год начала реализации федерального проекта.

*Сведения уточняются в связи с утверждением бюджета субъектов Российской Федерации.

____________


